

Rantaroustin kouluhanke – viikko 31

Väestönsuoja 1 ja 2 rauditus- ja muottityöt jatkuvat. Väestönsuoja 3 seinät on valettu ja ensi viikolla valut jatkuvat muiden VSS: en osalta. Taito- lohkon yläpohjan delta- palkit ja ontelolaatat on asennettu. Sisä-täytöt ovat EHA- siipeä lukuun ottamatta valmiit.

1. Taito- lohkon delta- palkit ja ontelolaatat asennettu



5-6- lohkon sisätäytöt valmiit

