

Rantaroustin kouluhanke – viikko 26

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Toimintakokeet on aloitettu. Säätötyöt käynnissä kaikilta osin. Käyttöönottopesut valmistuivat ja kulkureitit suojattiin. Asfaltointityöt valmistuivat. Asfalttimaalaukset aloitettiin. Lvi-, sähkö-, ja rakennustöiden valvojan ennakkotarkastuksia pidetty ja puutteiden korjaukset käynnissä.

