

Rantaroustin kouluhanke – viikko 31

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Liikuntahallin katon korkean osan iv-kanavat asennettu paikoilleen. Sähköhyllyjen ja kiskojen asennus aloitettiin liikuntasalissa. Monitori- ja kaapeliareenan asennukset valmistuivat.

