

Rantaroustin kouluhanke – viikko 37

Työmaa etenee pääosin liikuntahallin aikataulun mukaan

Laskosseinien asennus päättynyt liikuntahallissa

Sähköjen asennus päättynyt liikuntahallissa

Lattian valmistelu plaanoa varten liikuntasalissa käynnissä

Tulostaulu asennettu

