

Rantaroustin kouluhanke – viikko 27

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Toimintakokeet on aloitettu. Säätyöt käynnissä kaikilta osin. Käyttöönottopesut valmistuivat ja kulkureitit suojattiin. Asfalttimaalaukset aloitettiin. Irtokaluste asennukset käynnissä. AV-laitteiden asennukset käynnissä. Lvi-, sähkö-, ja rakennustöiden valvojan ennakkotarkastuksia pidetty ja puutteiden korjaukset käynnissä.

