

Rantaroustin kouluhanke – viikko 32

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Liikuntahallin katon korkean osan iv-kanavat asennettu paikoilleen. Sähköhyllyjen ja kiskojen asennus käynnissä liikuntahallissa. Piha-alueen työt valmistuivat. Koripallotelineiden ja köysiratakiskojen asennus valmistui.

