

Rantaroustin kouluhanke – viikko 39

Työmaa etenee pääosin liikuntahallin aikataulun mukaan

Katsomon tekstiilimatot asennettu paikoilleen

Liikuntasalin yläosien siivoustyö käynnissä

Varusteasennukset käynnissä väestönsuojissa

