

Rantaroustin kouluhanke – viikko 34

Työmaa etenee suunnitellussa aikataulussa. Laskosseiniä asennus käynnissä liikuntahallissa. Sähköjen asennus käynnissä liikuntahallissa. Koripallotelineiden ja köysiratakiskojen asennus valmistui.

