

Rantaroustin kouluhanke – viikko 43

Työmaa etenee pääosin liikuntahallin aikataulun mukaan

Liikuntahallin lattiatyö käynnissä

Itselleluovutukset, maalauskorjaukset ja loppufiksaukset käynnissä väestönsuojissa

