

Rantaroustin kouluhanke – viikko 47

Työmaa etenee pääosin liikuntahallin aikataulun mukaan

Maalauskorjaukset ja loppufiksaukset käynnissä väestönsuojissa sekä liikuntasalissa

