

Rantaroustin koulu – viikko 21

Maarakennustyöt jatkuvat 5-6-lohkon massanvaihdolla ja Taito-lohkon maatöillä. Paalutustyöt saadaan tehtyä viikon 22 aikana. Anturoiden valu aloitetaan viikolla 22.

