

Rantaroustin kouluhanke – viikko 48

Työmaa etenee pääosin liikuntahallin aikataulun mukaan
Maalauskorjaukset ja loppufiksaukset käynnissä väestönsuojissa sekä liikuntasalissa
Valvojen virhe- ja puutelistojen korjaukset käynnissä

