

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 41

---

Työmaa etenee pääosin liikuntahallin aikataulun mukaan  
Liikuntahallin lattiatyö käynnissä  
Varusteasennukset ja loppufiiksaukset käynnissä väestönsuojissa

