

Rantaroustin kouluhanke – viikko 49

Työmaa etenee liikuntahallin aikataulun mukaan
Valvojen virhe- ja puutelistojen korjaukset käynnissä

