

# Rantaroustin kouluhanke – viikko 38

---

Työmaa etenee pääosin liikuntahallin aikataulun mukaan

LVI-kalusteet asennettu väestönsuojiiin

Plaano pumpattu liikuntasaliin

Katsomo asennettu paikoilleen

